

## Medienmitteilung

### Ersatzbau MZH Riedmatt – Rückbau verzögert sich

Wollerau, 19. Oktober 2022

**Die Realisierung des Ersatzneubaus MZH Riedmatt durch die Gemeinde Wollerau und den Bezirk Höfe verzögert sich. Die Baubewilligung liegt zwar vor, jedoch erhob eine beteiligte Unternehmung Beschwerde gegen eine Arbeitsvergabe.**

Sowohl der Gemeinderat Wollerau als auch der Bezirksrat Höfe nehmen mit Bedauern von der Beschwerde Kenntnis. Im Beschwerdeverfahren lassen sich Gemeinde und Bezirk anwaltlich vertreten. Bereits der Vergabeprozess selbst wurde durch externe Fachpersonen begleitet.

Zu welchem Zeitpunkt das Rechtsmittelverfahren abgeschlossen wird, kann aktuell nicht vorausgesagt werden. Für das Jahr 2022 ist die Aufnahme der Rückbauarbeiten aber nicht mehr realistisch.

Die Bevölkerung wird über den neuen Zeitplan informiert, sobald dieser erkennbar ist. Gemeinderat und Bezirksrat bitten um Verständnis, dass zum laufenden Verfahren keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.

## Kontakt

Gemeinde Wollerau  
Irena Pianta, Abteilungsleiterin Infrastruktur  
E: [i.pianta@wollerau.ch](mailto:i.pianta@wollerau.ch)  
T: 043 888 12 11

Bezirkskanzlei Höfe  
Claudia von Euw, Ratschreiberin  
E: [bezirkskanzlei@hoefe.ch](mailto:bezirkskanzlei@hoefe.ch)  
T: 044 786 73 21